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Abstrak− Penelitian ini mengembangkan sistem informasi manajemen proyek berbasis web untuk membantu 

manajemen proyek dalam mengelola proyek secara efektif dan efisien. Tiga jurnal yang dikaji mencakup 

perancangan sistem informasi menggunakan Codeigniter pada Mataram Web, pengembangan sistem informasi 

pada PT Seatech Infosys, dan pengembangan sistem informasi proyek properti pada PT. Sona Citra Mandiri. 

Metode yang digunakan antara lain metode waterfall dan metode prototype. Hasilnya adalah sistem informasi 

yang dapat diakses oleh berbagai level pengguna, seperti admin, CEO, client, dan divisi. Sistem ini 

memfasilitasi manajemen proyek dengan fitur-fitur seperti manajemen tugas, anggaran, risiko, sumber daya, 
dan dokumentasi. Dalam proyek properti, sistem ini membantu dalam perencanaan, pengawasan, pelaporan 

proyek secara real-time, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek serta pengambilan keputusan. 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Manajemen Proyek, Web, Metode, Efektivitas. 

Abstract− This research develops a web-based project management information system to assist project 
management in effectively and efficiently managing projects. Three journals examined include the design of 

information systems using Codeigniter in Mataram Web, the development of an information system at PT 

Seatech Infosys, and the development of a project management information system for property projects at PT. 

Sona Citra Mandiri. The methods used include the waterfall method and the prototype method. The result is an 
information system that can be accessed by various user levels, such as administrators, CEOs, clients, and 

divisions. This system facilitates project management with features such as task, budget, risk, resource, and 

documentation management. In property projects, the system helps in planning, monitoring, real-time project 

reporting, and improves project management effectiveness and decision-making. 

Keywords: Information System, Project Management, Web, Methods, Effectiveness 
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1. PENDAHULUAN 

Pengelolaan proyek yang efektif dan efisien menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan proyeknya. Dalam konteks ini, penerapan sistem informasi 

manajemen yang tepat dan terintegrasi menjadi kebutuhan yang mutlak. Sistem informasi 

manajemen berbasis web memiliki potensi untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi 

organisasi dalam mengelola proyek secara efisien, meningkatkan produktivitas, dan 

mengoptimalkan pengambilan keputusan yang berbasis data. Oleh karena itu, pengembangan sistem 

informasi manajemen berbasis web untuk manajemen proyek menjadi suatu prioritas yang tinggi. 

Dalam rangka mengatasi tantangan dalam manajemen proyek, pengembangan sistem 

informasi manajemen berbasis web menjadi solusi yang efektif. Sistem ini memungkinkan para 

pengelola proyek untuk mengintegrasikan dan mengelola semua aspek proyek, termasuk 

perencanaan, penjadwalan, alokasi sumber daya, pemantauan kemajuan proyek, serta pelaporan 

yang akurat dan real-time. Dengan adanya sistem informasi manajemen berbasis web, organisasi 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola proyek-proyek mereka. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dalam pengembangan sistem informasi 

manajemen berbasis web untuk manajemen proyek. Sebagai contoh, dalam penelitian oleh Hambali 

dan Samsumar (2021) berjudul "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis 

Website Menggunakan Codeigniter pada Mataram Web", mereka mengembangkan sebuah sistem 

informasi manajemen proyek berbasis web menggunakan framework Codeigniter. Selain itu, 

penelitian oleh Darmawan (2020) yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 

Proyek Berbasis Web Pada PT Seatech Infosys" juga membahas pengembangan sistem informasi 

manajemen proyek berbasis web di PT Seatech Infosys. Studi kasus lainnya adalah pengembangan 
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sistem informasi manajemen proyek properti berbasis web di PT. Sona Citra Mandiri (2021), 

sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek 

Properti Berbasis Website" yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (J-PTIik). 

2. METODE 

2.1 Identifikasi Jurnal dan Seleksi Literatur:  

Melakukan pencarian literatur terkait yang membahas pengembangan sistem informasi 

manajemen berbasis web untuk manajemen proyek. Identifikasi jurnal-jurnal yang relevan 

berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, seperti fokus penelitian dan kecukupan informasi 

yang diperoleh dari jurnal tersebut. 

2.2 Analisis dan Pengumpulan Data:  

Melakukan analisis terhadap jurnal-jurnal yang terpilih. Identifikasi temuan-temuan utama, 

metode-metode yang digunakan, dan hasil-hasil yang relevan terkait pengembangan sistem 

informasi manajemen berbasis web untuk manajemen proyek. Kumpulkan data-data yang 

mendukung temuan-temuan dan hasil-hasil tersebut. 

2.3 Sistematik Review:  

Susun temuan-temuan yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang telah dianalisis secara sistematis. 

Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan hasil-hasil dari berbagai 

jurnal yang terkait. Identifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan metode yang digunakan 

dalam pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web. 

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dianalisis, dapat diambil beberapa temuan 

dan kesimpulan terkait pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web untuk manajemen 

proyek. Berikut ini adalah analisis dan pembahasan yang dapat diambil dari jurnal-jurnal yang telah 

dibahas: 

 

Tabel 1. Temuan Dari Pencarian Artikel Relevan 

 

NO JUDUL TAHUN METODE HASIL PENELITIAN 

1 Perancangan 

Sistem Informasi 

Manajemen Proyek 

Berbasis Website 

Menggunakan 

Codeigniter pada 

Mataram Web 

2022 metode waterfall, 

Tahapan yang 

dilakukan meliputi 

analisis kebutuhan, 

perancangan, imple-

mentasi, pengujian, 

dan pemeliharaan 

Hasil dari penelitian ini adalah sistem 

informasi manajemen proyek berbasis 

web yang dapat diakses oleh empat 

level user yaitu admin, CEO, client, dan 

divisi. Sistem informasi ini dapat 

membantu manajemen proyek dalam 

mengelola proyek secara efektif dan 

efisien. 

2 Rancang Bangun 

Sistem Informasi 

Manajemen Proyek 

Berbasis Web pada 

PT Seatech Infosys 

 

2020 metode waterfall, 

Tahapan yang 

dilakukan meliputi 

analisis kebutuhan, 

perancangan, imple-

mentasi, pengujian, 

dan pemeliharaan 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah 

sistem informasi manajemen proyek 

berbasis web yang berhasil dirancang. 

Sistem informasi ini memiliki fitur-fitur 

yang dapat mendukung manajemen 

proyek, antara lain manajemen proyek, 

manajemen tugas, manajemen 

anggaran, manajemen risiko, 

manajemen sumber daya, dan 

manajemen dokumentasi. 
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3 Pengembangan 

Sistem Informasi 

Manajemen Proyek 

Properti Berbasis 

Website 

 

2021 metode prototype. 

Penelitian ini 

dilakukan dengan 

tahapan analisis 

kebutuhan, peran-

cangan sistem, im-

plementasi sistem, 

dan pengujian sistem 

Sistem informasi manajemen proyek 

properti berbasis website yang 

terintegrasi dan dapat membantu 

perencanaan, pengawasan, dan 

pelaporan proyek secara real-time di 

PT. Sona Citra Mandiri berhasil 

dikembangkan. 

 

Dari analisis jurnal-jurnal yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

sistem informasi manajemen berbasis web untuk manajemen proyek memiliki peran yang penting 

dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengelolaan proyek secara keseluruhan. Metode 

waterfall dan prototype terbukti efektif dalam merancang sistem informasi ini, tergantung pada 

karakteristik dan kebutuhan proyek yang bersangkutan. 

4. KESIMPULAN 

Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web untuk manajemen proyek merupakan 

prioritas yang tinggi dalam mencapai kesuksesan proyek. Sistem ini memungkinkan integrasi dan 

pengelolaan yang komprehensif terhadap semua aspek proyek, meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

dan pengambilan keputusan berbasis data. Studi sebelumnya telah membuktikan keberhasilan 

pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web, seperti penggunaan framework 

Codeigniter pada Mataram Web dan metode prototype di PT. Sona Citra Mandiri. Penggunaan 

sistem informasi manajemen berbasis web memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan 

produktivitas, dan memastikan pelaporan yang akurat dan real-time. Oleh karena itu, organisasi 

harus mempertimbangkan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web untuk 

meningkatkan pengelolaan proyek mereka. 
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